



ZPRÁVA O HODNOCENÍ PLNĚNÍ RAP

LIBERECKÉHO KRAJE

ZA ROK 2018



REGIONÁLNÍ
STÁLÁ KONFERENCE
LIBERECKÉHO KRAJE

OBSAH

ÚVOD	3
1.1 Kontext	3
1.2 Cíl vzniku zprávy	3
1.3 Období, za které je zpráva vypracována	3
1.4 Metodika zpracování	4
2. Analýza využití finančních prostředků z ESIF	9
2.1 Finanční analýza ESIF – souhrn z MS 2014+	9
2.2 Porovnání finanční analýzy ESIF a jednotlivých aktivit RAP	32
3. Analýza územního rozložení ESIF	37
SHRNUTÍ	38
SEZNAM ZKRATEK	40
SEZNAMY A PŘÍLOHY	41



ÚVOD

1.1 Kontext

V programovém období Evropské unie 2014-2020 je úkolem všech Regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK“), vyplývajícím z Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, zpracování tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který je základním dokumentem pro efektivní čerpání finančních prostředků, zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) na připravované záměry a projekty subjektů na území kraje. RAP vychází z absorpční kapacity území Libereckého kraje (dále jen „LK“), mapuje připravenost záměrů a projektů, zjišťuje jejich zaměření, finanční náročnost a další údaje potřebné k jejich realizaci. Absorpční kapacita (dále jen „AK“) tedy identifikuje potřeby a požadavky kraje, které by měly být pokryty především z evropských finančních zdrojů.

Zpráva o naplňování RAP se opírá o 2 základní informační zdroje:

- údaje o absorpční kapacitě území vyplývající z dat obsažených v RAP v roce 2018
- údaje o projektech evidovaných v Monitorovacím systému (dále jen „MS 2014+“) v daném roce

Tyto dva informační zdroje a jejich analýza jsou velmi cenným indikátorem efektivity směřování prostředků z ESIF do území a informací o tom, jak je zjištěná absorpční kapacita naplňována reálnými projekty v území kraje, a to jak z pohledu čerpání finančních prostředků z jednotlivých operačních programů, tak jejich alokace podle územního členění kraje.

Zpráva o naplňování RAP je především analýza dat o předložených a realizovaných projektech, které byly rozděleny podle jednotlivých operačních programů. V absorpční kapacitě RAP a v MS 2014+ je jiné spektrum žadatelů, takže při porovnání vždy vyjdou najevo značné rozdíly. Přesto je porovnání důležitým ukazatelem naplňování RAP, lze na něm sledovat vývoj v rámci jednotlivých prioritních oblastí a díky tomu aktualizovat RAP, definovat problémy apod.

1.2 Cíl vzniku zprávy

Tato zpráva si klade za cíl podat co nejúplnější a nejobektivnější informaci o čerpání prostředků z ESIF na území Libereckého kraje a ověřit jejich vztah k aktivitám v RAP pro rok 2018.

1.3 Období, za které je zpráva zpracována

Tato zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. V rámci analýzy byly sledovány projekty, jejichž stavy přípravy a realizace či ukončení spadají do roku 2018. Sledované období bylo dáno na základě požadavku MMR pro zprávu o hodnocení plnění RAP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.4 Metodika zpracování

Pro zpracování této zprávy byla použita data ze dvou zdrojů:

- První jsou data z neveřejné Databáze 2020 (dále jen „databáze RAP“), která je výchozí databází pro RAP a zachycuje absorpční kapacitu LK. Databáze RAP je průběžně doplňována uživateli (nositeli projektu) a zároveň proběhly dva sběry projektových záměrů: od června do srpna 2018 a od června do září 2018. Do porovnání nebyly zahrnuty projekty ukončené před rokem 2018 a zrušené projekty.
- Druhou částí jsou data z MS 2014+, poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“) a to k datu 1. 1. 2019.

1.4.1. Výstup z databáze RAP

Základním datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace o záměrech a připravovaných projektech na území kraje, které jsou zaneseny do databáze RAP. Databáze RAP obsahuje k 31. 12. 2018 3073 projektových záměrů od 325 subjektů.

Při zpracování aktualizace RAP byly údaje o jednotlivých záměrech/projektech zařazovány ručně a seskupeny podle aktivit RAP, které byly nastaveny při jeho zpracování. Roztřídění záměrů/projektů probíhalo podle těchto kritérií:

Nositel projektu	Název subjektu, který poskytl projektový námět
Kategorie subjektu	Správní zařazení subjektu (obec, kraj, NNO, soukromý subjekt apod.)
Název projektu	
Stručný popis projektu	
Tematické zaměření	Věcné zaměření projektu podle kapitol RAP LK
Konkrétní tematické zaměření	Zpřesnění aktivity, pod kterou daný projekt spadá
Specifický cíl OP	
Stav rozpracovanosti projektu	Zvoleny 3 úrovně – námět/myšlenka, projektový záměr ve fázi plánování a příprav, projektový záměr připravený k realizaci
Předpokládaný termín změny stavu projektu	2018
Charakter projektu	Investiční/neinvestiční
Předpokládané celkové náklady	
Hlavní zdroj financování	Evropská unie (dále jen „EU“), stát, kraj, obec,

	jiné
Místo dopadu projektu	obec, obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), místní akční skupina (dále jen „MAS“)

Data byla vložena do databáze RAP a jednotlivé projekty byly tříděny a filtrovány podle jednotlivých aktivit popsaných v RAP. Díky tomu bylo možné sledovat, kolik bylo projektových záměrů v jednotlivých oblastech, jejich zaměření a jaké prostředky jsou předpokládány pro jejich realizaci. Tyto tabulky pak byly vloženy mezi přílohy RAP.

Nejvíce projektů bylo zaznamenáno ve fázi plánování či přípravy, dále je většina projektů ve fázi myšlenky či námětu. To je dáno tím, že při tvorbě RAP byla snaha podchytit i projekty, které nemají zatím konkrétní podobu. Tato snaha byla motivována představou o lepší informovanosti řídicích orgánů (dále jen „ŘO“) operačních programů (dále jen „OP“) a subjektů zabývajících se alokací prostředků z ESIF.

Nevýhodou tohoto přístupu je nejednoznačnost a neúplnost popisu projektových námětů, která může způsobit, že námět jednoduše „spadne“ pod několik OP, popřípadě několik specifických cílů (dále jen „SC“). Takový záměr, bez doplnění detailnějších informací, je problematické zařadit pod vhodný finanční zdroj. Doplnění informací, ovšem často není možné, protože samy subjekty nemají přesnou představu o detailech takových projektů, proto výsledný počet sledovaných projektů je vždy nižší. Zlepšení tohoto stavu nabízí pouze posun ve „stavu“ námětu směrem k realizační části a následná aktualizace údajů v databázi RAP.

Další skutečností, která ovlivňuje analýzu těchto dat, je samotné oslovení subjektů, které do databáze RAP přispívají. Hlavními přispěvateli jsou totiž subjekty veřejné správy (kraj, obce, subjekty státní správy působící na území LK) nebo subjekty zřizované krajem, obcemi a státem (školy, zdravotní a sociální služby, TUL, apod.). Počet projektů, které jsou vloženy od soukromých právnických nebo fyzických osob je minimální, a to vede ke zkreslení výsledků analýz absorpční kapacity a tím i zprávy o plnění RAP. Např. z dat z MS 2014+ vyplývá, že v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) je více podaných projektů, než kolik se jich podařilo podchytit při aktualizaci RAP. To je dáno právě nedostatečnou účastí fyzických a právnických podnikatelských subjektů v databázi RAP. Výše zmíněné skutečnosti mají dopad i na analýzu absorpční kapacity pro potřeby RAP a následně pro analýzy, které jsou součástí této zprávy.

1.4.2. Výstup z MS 2014+

Data poskytnutá MMR ČR z MS 2014+ byla umístěna na webovou stránku Územní dimenze a byla exportována ze systému 1. 1. 2019, přičemž jde o stav dat ke dni 31. 12. 2018. Tato data zahrnovala všechny projekty, které byly nějakým způsobem registrovány či změnily stav od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v celé ČR. Patřily sem i projekty, které byly pouze zapsány do systému, ale nebylo přikročeno k jejich hodnocení, tedy „podané“ projekty, zamítnuté projekty



z různých důvodů, projekty, jejichž žádost ukončili sami žadatelé, a projekty, jejichž žádost byla v různém stupni schválení nároku na finanční podporu a dále projekty realizované a ukončené.

Poskytnutá data byla souhrnná za celou ČR a byla kategorizována dle následujících skupin:

OP_ID	Identifikační číslo OP, ve kterém byl projekt podán
OP_NAZ	Název OP, ve kterém byl projekt podán
SC_ID	Identifikační číslo SC, ve kterém byl projekt podán
SC_NAZ	Název SC, ve kterém byl projekt podán
TC_ID	Kód Tematického cíle, ve kterém byl projekt podán
TC_NAZ	Název Tematického cíle, ve kterém byl projekt podán
PRIO	Prioritní osa – kód a název, ve které byl projekt zařazen
VYZVA_ID	Identifikační číslo výzvy, ve kterém byl projekt podán
VYZVA_NAZ	Název výzvy, ve kterém byl projekt podán
PROJ_ID	Identifikační číslo projektu
PROJ_NAZ	Název projektu
PROJ_POPIS	Stručný popis projektu
STAV_ID	Identifikační číslo Fáze (stavu) schvalovacího procesu, ve kterém se projekt nachází
STAV_NAZ	Název Fáze (stavu) schvalovacího procesu, ve kterém se projekt nachází
KRAJ_ID	Identifikační číslo kraje, ve kterém bude mít projekt dopad
KRAJ_NAZ	Název kraje, ve kterém bude mít projekt dopad
OKR_ID	Identifikační číslo okresu, ve kterém bude mít projekt dopad
OKR_NAZ	Název okresu, ve kterém bude mít projekt dopad
ORP_ID	Identifikační číslo obce s rozšířenou působností, na jejíž území bude mít projekt dopad
ORP_NAZ	Název obce s rozšířenou působností, na jejíž území bude mít projekt dopad
OBEC_ID	Identifikační číslo obce, na jejíž území bude mít projekt dopad
OBEC_NAZ	Název obce, na jejíž území bude mít projekt dopad

ZUJ_ID	Identifikační číslo základní územní jednotky, na jejíž území bude mít projekt dopad
ZUJ_NAZ	Název základní územní jednotky, na jejíž území bude mít projekt dopad
INTEG	Nabídka, která určuje, jestli je projekt financován z integrovaných nástrojů
ES_IC	Identifikační číslo subjektu (IČO), který podal žádost o dotaci.
ES_NAZ	Název subjektu, který podal žádost o dotaci
ES_FORMA	Právní forma subjektu, který podal dotaci
ES_OBEC	Obec, na jejímž území je subjekt registrován
ES_OBEC_ID	Identifikační číslo obce, ve které je subjekt registrován
TYP_ZADOSTI	Typ žádosti o podporu (předběžná/plná)
DAT_SML	Datum podpisu smlouvy
DAT_ZAD	Datum podání žádosti o podporu
DAT_FIN	Datum finalizace žádosti o podporu
DAT_REG	Datum, ve kterém byl projekt registrován ŘO v systému
DAT_POD	Datum, kdy byl projekt zadán do systému.
DAT_PZ	Datum podpisu žádosti
DAT_REA_P	Datum předpokládané realizace
DAT_REA_S	Datum skutečné realizace
DAT_ZREA_S	Datum skutečného zahájení realizace
FIN_CZV	Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle čl. 61/pokráčeny o flat rates
FIN_EU	Podíl prostředků, o které projekt žádá z ESIF
FIN_NS	Podíl prostředků poskytnutých z národního financování
FIN_SR	Podíl prostředků určených na projekt ze státního rozpočtu
TYP_VRAC	Důvod vrácení Žádosti o proplacení



Zdroj: MS 2014+

Pro potřeby zprávy o plnění RAP LK byla použita data pouze pro LK vyfiltrovaná z celkové sestavy exportu MS 2014+.

Nejdůležitějšími údaji pro analýzu byly údaje o operačních programech, specifických cílech, identifikačním čísle projektu, území, ve kterém je projekt realizován (okres, ORP), stavu projektu, datu podání projektu, sumy celkových uznatelných nákladů a nákladů poskytnutých z ESIF a počet opakování (míst realizace projektu).

Největším úskalím práce s těmito daty byl reálný dopad jednotlivých projektů na území a určení výše finančních prostředků, které mají dopad do území. V sestavách se totiž často objevovaly duplikované projekty, či projekty, které měly dopad na území více krajů. Zároveň ovšem částka u každého vstupu (projektu) byla souhrnná. Díky tomu nebylo možné zjistit, kolik prostředků, z celkové podpory projektu, bylo vyčleněno na jednu část. Na základě konzultací s MMR ČR byla tato skutečnost řešena rovnoměrným „rozpočítáním“ schválené podpory projektu na počet záznamů daného projektu. Tím je ovšem zkresleno finanční hledisko celé analýzy, protože není přesně zaznamenána výše poskytnuté podpory u každého vstupu.

Další důležitou informací byl záznam o území, ve kterém byl projekt realizován. Požadavkem MMR ČR bylo sledovat tento dopad až do úrovně obcí. Většina záznamů poskytnutých MMR ČR však tuto informaci neposkytovala, a tak bylo možné pracovat pouze s údaji do úrovně ORP. Například na úrovni okresů nebylo u části projektů uvedeno, v jakém okrese jsou realizovány. Díky těmto nesrovnalostem se analýza stala nepřesnou. Podle požadavků MMR ČR byl jedním ze základních údajů záznam o stavu projektu, který poskytuje informace o tom, v jaké fázi schvalovacího procesu se projekt nachází. Stav, který byly přímo požadovány MMR ČR, byly údaje o projektech s předloženou žádostí (tedy zaregistrovaných v MS 2014+ v roce 2018), projekty schválené, jejichž fyzická ani finanční realizace prozatím nezačala (kladné stavy ve sloupcích PP30 – PP35 excelové sestavy MS 2014+) a dále projekty ve fyzické či finanční realizaci a projekty ukončené (kladné stavy ve sloupcích PP36 – PP43 excelové sestavy MS 2014+). Tyto projekty se poté staly základem pro finanční analýzu prostředků z ESIF.

Dále byly sledovány projekty zamítnuté (negativní stavy ve sloupcích PN01 PN40b excelové sestavy MS 2014+), které z nějakého důvodu (žádost stažena žadatelem, žádost o podporu ukončena ŘO nebo zprostředkujícím subjektem (dále jen „ZS“), žádost nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti, žádost nedoporučena k financování, projekt nedokončen a jiné) nebyly schváleny k podpoře. Tato položka byla volitelná, nebyla vyžadována MMR ČR.

Další nepovinnou informací čerpanou z MS 2014+ je množství otevřených výzev v daném roce.

2. ANALÝZA VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ESIF

2.1 Finanční analýza ESIF – souhrn z MS 2014+

Tato analýza vychází z dat MS 2014+, poskytnutých MMR ČR. Popisuje celkový počet projektů, které systém MS 2014+ zaznamenal pro rok 2018, tedy projekty podané. Tyto projekty byly dále členěny na projekty, které k datu 31. 12. 2018 byly schválené k realizaci a ŘO přikročil k podepsání právních dokumentů a dále na projekty, které byly přímo fyzicky realizovány včetně poskytnutí alespoň části podpory, popřípadě celé částky a projekty ukončené.

Cílem této analýzy bylo vyhodnocení celkové hodnoty potenciálních investovaných prostředků na území LK za rok 2018 a následně jejich zúžení na projekty, které budou podpořeny, nebo již jsou realizovány, popřípadě ukončeny.

Analýza informací byla členěna dle jednotlivých OP, dále pak podle jejich SC, popřípadě investičních priorit (viz příloha 1.: „P01_Finanční analýza ESIF dle OP_2018“).

V jednotlivých OP jsou částky rozloženy podle stavů, ve kterých se projekty nacházely (podané, schválené, realizované/ukončené a zamítnuté), přičemž každý stav je sečten na konci řádku, pro lepší představu o celkových prostředcích v každé zvolené fázi.

Za jednotlivé SC byl součet prostředků zúžen pouze na prostředky z kategorie schválené a realizované/ukončené. Je to dáno výběrem dat v kategorii podané, kde jsou všechny projekty ve všech kategoriích za daný SC. Jsou zde tedy zahrnuty i prostředky z kategorií schválené, realizované a ukončené.

V pravém dolním rohu analýzy je pak vždy zaznamenán souhrnný stav podpořených projektů (nebo těch, u kterých se to předpokládá, tedy z kategorie schválené) za celý OP.

Snahou Zprávy o hodnocení plnění RAP je i hodnocení projektů podpořených z Komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“) a z Integrovaného programu rozvoje území (dále jen „IPRÚ“), o jejichž čerpání poskytují informace nositelé IPRÚ a MAS. Údaje o aktivitě CLLD a IPRÚ byly do analýzy zahrnuty, ale objem finančních prostředků a počtu projektů je v celkovém součtu minimální.

Specifické cíle, které mají spojitost s některou z aktivit RAP, jsou v příloze P01_Finanční analýza ESIF dle OP_2018 zvýrazněny zelenou barvou. Tyto aktivity jsou popsány níže a řazeny v tomto pořadí:

- OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“)
- OP Doprava (dále jen „OP D2“)
- Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“)



- OP Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“)
- OP Zaměstnanost (dále jen „OP Z“)

2.1.1 Analýza prostředků z OP PIK

Tabulka 1: Soupis prioritních os a specifických cílů OP PIK

Označení PO a SC	Popis
PO 1	Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
SC 1.1.	Zvýšit inovační výkonnost podniků
SC 1.2.	Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
PO 2	Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
SC 2.1.	Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
SC 2.2.	Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
SC 2.3.	Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
SC 2.4.	Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP
PO 3	Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
SC 3.1.	Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
SC 3.2.	Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
SC 3.3.	Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
SC 3.4.	Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
SC 3.5.	Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem
SC 3.6.	Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy
PO 4	Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
SC 4.1.	Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
SC 4.2.	Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky
PO 5	Technická pomoc
SC 5.1.	Zajištění efektivního řízení a administrace OP
SC 5.2.	Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu

Zdroj: MS 2014+

Tabulka 2: Finanční analýza prostředků z OP PIK v území LK

OPPIK - fin. analýza (v tis. Kč)																		
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle																
		Prioritní osa 1		Prioritní osa 2				Prioritní osa 3						Prioritní osa 4		Prioritní osa 5		celkem
		01.I	01.II	02.I	02.II	02.III	02.IV	03.I	03.II	03.III	03.IV	03.V	03.VI	04.I	04.II	05.I	05.II	
RAP	podané	694 186 752,90	8 204 334,00	0,00	0,00	229 786 624,61	0,00	6 477 802,76	62 074 871,71		450 000,00	2 730 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 003 910 385,98
	schválené	13 835 411,00	108 724 752,65	0,00	8 850 006,00	0,00	0,00	0,00	23 435 256,12		5 948 121,33	0,00	0,00		0,00	83 353 285,59	6 482 307,69	250 629 140,38
	realizované a ukončené	1 081 596 085,63	108 274 054,47	160 832 731,00	413 691 38,84	183 139 115,00	3 505 200,00	0,00	185 682 922,70		6 279 261,67	0,00	0,00		52 119 475,00	0,00	0,00	1 822 797 984,31
ITI/IPRÚ	podané																	0,00
	schválené																	0,00
	realizované a ukončené																	0,00
CLLD	podané																	0,00
	schválené																	0,00
	realizované a ukončené																	0,00
	podpora za SC	1 095 431 496,63	216 998 807,12	160 832 731,00	50 219 144,84	183 139 115,00	3 505 200,00	0,00	209 118 178,82	0,00	12 227 383,00	0,00	0,00	0,00	52 119 475,00	83 353 285,59	6 482 307,69	2 073 427 124,69
	podpora za PO	1 312 430 303,75			397 696 190,84				221 345 561,82						52 119 475,00	89 835 593,28		2 073 427 124,69
databáze KÚ (plánované záměry)			285 000 000,00						39 500 000,00			50 000 000,00					celkem databáze	374 500 000,00

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Graf 1: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP PIK podle specifických cílů



Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.1.2 Analýza prostředků z OP D2

Tabulka 3: Soupis prioritních os a specifických cílů OP D2

Označení PO **PO** **Popis**
a SC

PO 1	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
SC 1.1.	Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
SC 1.2.	Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy
SC 1.3.	Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
SC 1.4.	Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
SC 1.5.	Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku
PO 2	Silniční infrastruktura na síti TEN- T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu
SC 2.1.	Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN- T včetně rozvoje systémů ITS
SC 2.2.	Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
SC 2.3.	Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
PO 3	Silniční infrastruktura mimo síť TEN- T
SC 3.1.	Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN- T
PO 4	Technická osa
SC 4.1.	Podpora a zajištění implementace OP D

Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tabulka 4: Finanční analýza prostředků z OP D2 v území LK

OPD2 - fin. analýza (v tis. Kč)												
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle										
		Prioritní osa 1					Prioritní osa 2			Prioritní osa 3	Prioritní osa 4	celkem
	investiční priorita	7i	7ii			7iii	7i	7ii		7b		
		1.2	1.3	1.4	1.5	1.1	2.1	2.2	2.3	3.1	4.1	
RAP	podané				0,00					0,00		0,00
	schválené				2 165 775,36					0,00		2 165 775,36
	realizované a ukončené				0,00					236 930 492,00		236 930 492,00
ITI/IPRÚ	podané											0,00
	schválené											0,00
	realizované a ukončené											0,00
CLLD	podané											0,00
	schválené											0,00
	realizované a ukončené											0,00
	podpora za SC	0,00	0,00	0,00	2 165 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	236 930 492,00	0,00	239 096 267,36
	podpora za PO				2 165 775,36				0,00	236 930 492,00	0,00	239 096 267,36
databáze KÚ	(plánované záměry)			2 108 960 000,00		4 303 871 000,00			502 000 000,00	2 537 286 000,00	celkem databáze	9 452 117 000,00

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Graf 2: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP D2 podle specifických cílů



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2.1.3 Analýza prostředků z IROP

Tabulka 5: Soupis prioritních os a specifických cílů IROP

Označení PO a SC	Popis
PO 1	Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
SC 1.1.	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN- T
SC 1.2.	Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
SC 1.3.	Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
PO 2	Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
SC 2.1.	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.2.	Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
SC 2.3.	Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
SC 2.4.	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
SC 2.5.	Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
PO 3	Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
SC 3.1.	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
SC 3.2.	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
SC 3.3.	Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
PO 4	Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1.	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 4.2.	Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
PO 5	Technická pomoc
SC 5.1.	Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Zdroj: MS 2014+

Tabulka 6: Finanční analýza prostředků z IROP na území LK

IROP - fin. analýza (v tis. Kč)																
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle														
		Prioritní osa 1			Prioritní osa 2					Prioritní osa 3			Prioritní osa 4		Prioritní osa 5	celkem
		01.I	01.II	01.III	02.I	02.II	02.III	02.IV	02.V	03.I	03.II	03.III	04.I	04.II	05.I	
RAP	podané	854 416 555,42	0,00	0,00	378 974 716,93	0,00	0,00	321 739 657,81	44 883 261,75	0,00	0,00	0,00				1 600 014 191,91
	schválené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	realizované a ukončené	222 226 652,71	10 215 722,83	4 280 039,00	31 533 116,19	23 044 183,97	116 624 043,44	194 878 491,61	300 028 235,23	77 020 429,78	124 640 943,09	484 907,50				1 104 976 765,35
ITI/IPRÚ	podané		0,00		100 115 085,14	0,00		48 648 550,55								148 763 635,69
	schválené		6 710 019,50		0,00	998 000,00		0,00								7 708 019,50
	realizované a ukončené		10 522 527,23		141 700 858,16	2 169 640,00		164 580 059,66								318 973 085,05
CLLD	podané												11 915 151,19	0,00		11 915 151,19
	schválené												7 617 342,99	23 246 827,00		30 864 169,99
	realizované a ukončené												67 139 178,96	26 370 302,00		93 509 480,96
	podpora za SC	222 226 652,71	27 448 269,56	4 280 039,00	173 233 974,35	26 211 823,97	116 624 043,44	359 458 551,27	300 028 235,23	77 020 429,78	124 640 943,09	484 907,50	74 756 521,95	49 617 129,00	0,00	1 556 031 520,85
	podpora za PO	253 954 961,27			975 556 628,26					202 146 280,37			124 373 650,95		0,00	1 556 031 520,85
databáze KÚ	(plánované záměry)	2 737 199 251,00	1 816 571 243,00	108 177 436,00	1 707 524 425,00	87 198 600,00	1 077 602 201,00	2 890 049 129,00	108 300 000,00	613 167 812,00	75 084 430,00	30 099 531,00	-	-	databáze celkem	11 250 974 058,00

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Graf 3: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP podle specifických cílů




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Graf 4: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP dle integrovaných nástrojů



Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2.1.4 Analýza prostředků z VVV

Tabulka 7: Soupis prioritních os a specifických cílů OP VVV

Označení PO a SC	Popis
PO 1	Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
SC 1.1.1.	Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
SC 1.1.2.	Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
SC 1.1.3.	Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely
SC 1.1.4.	Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni
PO 2	Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
SC 2.1.1.	Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
SC 2.1.2.	Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů
SC 2.1.3.	Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
SC 2.1.4.	Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
SC 2.1.5.	Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
SC 2.2.1.	Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
PO 3	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
SC 3.1.1.	Zvýšení kvalitního předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školy
SC 3.1.2.	Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3.1.3.	Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 3.1.4.	Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
SC 3.1.5.	Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
SC 3.2.1.	Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
SC 3.3.1.	Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
PO 4	Technická pomoc
SC 4.1.	Zajištění efektivní administrace

Zdroj: MS 2014+

Tabulka 8: Finanční analýza prostředků z OP VVV na území LK

OPVVV - fin. analýza (v tis. Kč)																					
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle																			
		Prioritní osa 1				Prioritní osa 2						Prioritní osa 3						Prioritní osa 4 - TP		celkem	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.2.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.2.1	3.3.1	4.1	4.2	
RAP	podané	0,00	0,00							0,00	0,00	5 518 430,67	7 508 792,33	0,00	0,00	4 479 163,17		15 015 002,83	0,00	0,00	32 521 389,00
	schválené	70 267 319,08	99 774 834,00							4 238 880,00	0,00	2 946 741,83	8 848 268,24	0,00	0,00	4 541 939,83		3 123 737,17	24 820 613,96	2 860 714,29	221 423 048,41
	realizované a ukončené	240 524 085,00	124 999 571,08							45 503 148,82	69 482 160,00	32 025 598,67	73 845 358,12	64 160 293,88	31 541 130,82	99 339 175,72		15 321 740,17	46 635 817,05	925 305,79	844 303 385,11
ITI/IPRÚ	podané																				
	schválené																				
	realizované a ukončené																				
CLLD	podané																				
	schválené																				
	realizované a ukončené																				
	podpora za SC	310 791 404,08	224 774 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 742 028,82	69 482 160,00	34 972 340,51	82 693 626,36	64 160 293,88	31 541 130,82	103 881 115,55	0,00	18 445 477,33	71 456 431,02	3 786 020,07	1 065 726 433,52
	podpora za PO	535 565 809,16				119 224 188,82						335 693 984,45						75 242 451,09		1 065 726 433,52	
databáze KÚ	(plánované záměry)	105 000 000,00									50 000 000,00	12 799 048,00	92 887 395,00	75 319 790,00	5 000 000,00	216 585 315,00	163 773 321,00			databáze celkem	721 364 869,00

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Graf 5: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP VVV podle specifických cílů



Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.1.5 Analýza prostředků z OP ŽP

Tabulka 9: Soupis prioritních os a specifických cílů OP ŽP

Označení PO a SC	Popis
PO 1	Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
SC 1.1.	Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových vod i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
SC 1.2.	Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
SC 1.3.	Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
SC 1.4.	Podpořit preventivní protipovodňová opatření
PO 2	Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
SC 2.1.	Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
SC 2.2.	Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
SC 2.3.	Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
PO 3	Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC 3.1.	Prevence vzniku odpadů
SC 3.2.	Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
SC 3.3.	Rekultivovat staré skládky
SC 3.4.	Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
SC 3.5.	Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
PO 4	Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
SC 4.1.	Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
SC 4.2.	Posílit biodiverzitu
SC 4.3.	Posílit přirozené funkce krajiny
SC 4.4.	Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
PO 5	Energetické úspory
SC 5.1.	Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
SC 5.2.	Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřej. Budov
PO 6	Technická pomoc
SC 6.1.	Zajistit řádné a efektivní řízení administrací



SC 6.2.

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu

Zdroj: MS 2014+



Tabulka 10: Finanční analýza prostředků z OP ŽP na území LK

OPŽP - fin. analýza (v tis. Kč)																						
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle																				
		Prioritní osa 1				Prioritní osa 2			Prioritní osa 3					Prioritní osa 4				Prioritní osa 5		Prioritní osa 6		celkem
	investiční priorita	1.1		1.2		2.1			03.I		03.II	03.III	04.I			05.I	05.II	6.1		6.2		
		1.1.1	1.1.2	1.2.3	1.2.4	2.1.1	2.1.2	2.1.3	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2.4	3.3.5	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	5.1.1	5.2.2	6.1	6.2	
RAP	podané	0,00	0,00	0,00	11 337 413,10	0,00	0,00	0,00	24 983 711,58	8 560 000,00	0,00	0,00		1 669 747,72	1 429 127,20	53 190 112,79	1 568 400,79	48 939 777,00	165 751 773,00	0,00	0,00	317 430 063,18
	schválené	6 220 168,50	0,00	14 081 984,28	8 296 905,56	0,00	0,00	0,00	6 445 662,80	67 020 481,04	50 963 202,41	123 873 139,00		33 119 894,56	0,00	120 202 844,20	2 337 044,47	202 690 556,86	84 494 282,00	98 258,23	0,00	719 844 423,90
	realizované a ukončené	8 816 473,71	71 877 951,23	30 799 672,21	14 226 446,28	140 400 000,00	3 142 047,00	689 794,80	25 992 399,40	401 604 98,58	0,00	15 526 250,99		38 138 803,20	0,00	50 744 053,04	8 963 873,30	117 197 197,32	0,00	17 271 500,00	257 142,86	584 204 103,91
ITI/IPRÚ	podané																					0,00
	schválené																					0,00
	realizované a ukončené																					0,00
CLLD	podané																					0,00
	schválené																					0,00
	realizované a ukončené																					0,00
	podpora za SC	15 036 642,21	71 877 951,23	44 881 656,49	22 523 351,84	140 400 000,00	3 142 047,00	689 794,80	32 438 062,20	107 180 979,62	50 963 202,41	139 399 389,99	0,00	71 258 697,76	0,00	170 946 897,24	11 300 917,77	319 887 754,18	84 494 282,00	17 369 758,23	257 142,86	1 304 048 527,81
	podpora za PO		154 319 601,77				144 231 841,80			329 981 634,21					253 506 512,77			404 382 036,18		17 626 901,08		1 304 048 527,81
databáze KÚ	(plánované záměry)	3 000 833 893,00		289 850 000,00		297 840 000,00			29 101 313,00	191 000 000,00	81 500 000,00		22 662 018,00		49 988 574,00	800 183 924,00	1 168 662 525,00	50 000 000,00		databáze celkem	5 981 622 247,00	

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Graf 6: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP ŽP podle specifických cílů



Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.1.6 Analýza prostředků z OP Z

Tabulka 11: Soupis prioritních os a specifických cílů OP Z

Označení PO a SC	Popis
PO 1	Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
SC 1.1.1.	Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných
SC 1.1.2.	Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
SC 1.2.1	Snížit rozdíly a postavení žen a mužů na trhu práce
SC 1.3.1.	Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly a požadavky trhu práce
SC 1.3.2	Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
SC 1.4.1	Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
SC 1.4.2.	Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
SC 1.5.1.	Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad
PO 2	Sociální začleňování a boj s chudobou
SC 2.1.1.	Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
SC 2.1.2.	Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
SC 2.2.1.	Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
SC 2.2.2.	Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
SC 2.3.1.	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
PO 3	Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
SC 3.1.1.	Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech
PO 4	Efektivní veřejná správa
SC 4.1.1.	Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizace, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
SC 4.1.2.	Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
PO 5	Technická pomoc



SC 5.1.1. Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu

Zdroj: MS 2014+



Tabulka 12: Finanční analýza prostředků z OP Z na území LK

OPZ - fin. analýza (v tis. Kč)																				
strategický rámec	stav projektů	specifické cíle																		
		Prioritní osa 1								Prioritní osa 2					Prioritní osa 3	Prioritní osa 4		Prioritní osa 5		
	investiční priorita	01.I		01.II		01.III		01.IV		01.V	02.I		02.II		02.III	04.I				
		1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.3.1	1.3.2	1.4.1	1.4.2	1.5.1	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	3.1.1	4.1.1	4.1.2	5.1.1	celkem	
RAP	podané	0,00		3 073 217,50	8 563 057,73	0,00			pro NUTII Severozápad	1 436 954,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		13 073 229,55	
	schválené	51 733 060,21		56 992 856,00	1 245 049,83	1 245 049,83				0,00	4 431 350,00	1 897 075,97	11 742 462,46		0,00	0,00	0,00		129 286 904,30	
	realizované a ukončené	27 075 462,22		55 597 378,80	3 492 227,83	3 492 227,83				36 509 782,76	21 665 180,13	20 529 871,02	51 553 250,39		1 876 729,30	5 583 522,47	5 583 522,47		232 959 155,23	
podané														0,00					0,00	
ITI/IPRÚ	schválené	6 462 937,50													15 569 821,30					22 032 758,80
	realizované a ukončené														7 540 857,13					7 540 857,13
CLLD	podané																			0,00
	schválené																			0,00
	realizované a ukončené																			0,00
	podpora za SC	85 271 459,94	0,00	112 590 234,80	4 737 277,66	4 737 277,66	0,00	0,00			36 509 782,76	26 096 530,13	22 426 946,99	63 295 712,85	23 110 678,43	1 876 729,30	5 583 522,47	5 583 522,47	0,00	391 819 675,46
	podpora za PO				207 336 250,05							171 439 651,17			1 876 729,30	11 167 044,94		0,00	391 819 675,46	
databáze KÚ (plánované záměry)		133 646 390,00		15 145 243,00	8 121 131,00					260 028 325,00		321 311 465,00				23 800 000,00		databáze celkem	762 052 554,00	

Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Graf 7: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z podle specifických cílů



Zdroj: MS 2014+




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Graf 8: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z dle integrovaných nástrojů



Zdroj: MS 2014+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2.2 Porovnání finanční analýzy ESIF a jednotlivých aktivit RAP

Tato analýza si bere za cíl zmapovat finanční prostředky, které byly alokovány na jednotlivé aktivity RAP a porovnat je se zmapovanou absorpční kapacitou území. Analýza je detailně zpracována v příloze č. 2: „P02_Finanční analýza ESIF na úrovni jednotlivých aktivit RAP_2018“

Pro tento účel byly v příloze č. 2 vytvořeny „karty aktivit“, které podrobně popisují jednotlivé aktivity RAP tak, jak jsou nadefinovány v aktualizaci RAP pro rok 2018. V souboru zaujímají karty samostatné listy podle jednotlivých OP.

V kartách aktivit jsou obsaženy tyto informace:

- Název aktivity RAP
- Popis aktivity RAP
- Zpřesnění aktivity RAP
- Vazba na SC OP
- Popis aktivity
- Opatření SRR ČR

Každá aktivita je provázána s jednotlivými aktivitami SRR ČR, opět podle definice z aktualizace RAP pro rok 2018.

- Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2018

Slovní hodnocení v kartách aktivit popisuje jednotlivé projekty ve vztahu k absorpční kapacitě RAP a analýze dat z MS 2014+. Je zde zaznamenán i převažující nositel projektů z RAP, popřípadě fáze, ve které se projekty nacházely v MS 2014+ k 31. 12. 2018.

- Finanční hledisko

Finanční hledisko porovnává sumy projektů v jednotlivých aktivitách RAP z analýzy absorpční kapacity LK, proti nimž staví naplňování aktivity z hlediska finanční analýzy z dat poskytnutých MMR. Tento poměr je vyjádřen procenty, kdy stav zaznamenaný v RAP je roven 100 % a analýza dat z MS 2014+ je podle tohoto čísla přepočtena na procentuální vyjádření. Je to tedy poměr očekávání k realitě. Je třeba ovšem říci, že obě čísla jsou díky zpracování dat zkreslená a neodrážejí tak přesnou skutečnost (viz výše). Přesto tato analýza může posloužit představě o tom, jakým způsobem se daří podchytit počty projektů v jednotlivých aktivitách a operačních programech. Existují totiž případy, kdy je podíl absorpční kapacity a finanční analýzy výrazně vyšší, nebo naopak nižší než výchozí stav. Díky tomu lze vysledovat, ve kterých odvětvích je třeba zintenzivnit sběr projektových záměrů, a ve kterých je třeba spíše sledovat a udržet informovanost o projektových záměrech.

- Komentář

V sekci komentář jsou popsány skutečnosti, které významně ovlivnily analýzu dané aktivity. Mohou to být například vypsané výzvy a jejich počet, které mají přímo vliv na podání projektů v daném specifickém cíli. Počty výzev byly převzaty z oficiálních harmonogramů výzev jednotlivých řídicích orgánů, a to k 31. 12. 2018. Jedná se o výzvy, do nichž bylo možné podávat projekty v roce 2018 na území Libereckého kraje. Spadají sem tedy i výzvy, které přesahují z předchozích let. Do součtu jsou započítány celorepublikové výzvy a výzvy specificky zaměřené na území Libereckého kraje (IPRÚ Liberec Jablonec). Nejsou zde tedy započítány výzvy, na které v Libereckém kraji nelze žádat.

- Integrované nástroje

V poslední části tabulky jsou popsány projekty z integrovaných nástrojů, tedy nositelů IPRÚ a CLLD.

Finanční hlediska zpřesněných aktivit byla sečtena do aktivit – viz tabulka 13, a ty následně zpracovány do grafu č. 9. Grafické znázornění analýzy finančních prostředků podle aktivit RAP LK 2018. Tento graf ukazuje na poměr součtu pro finančních prostředků projektové záměry a součtu finančních prostředků projektů v MS 2014+.

Značné rozdíly vysvětluje to, že databáze RAP a MS 2014+ mají jiné zastoupení kategorií nositelů projektů. Zatímco v MS 2014+ jsou zastoupeny všechny kategorie nositelů podle skutečně podaných projektů, v databázi RAP výrazně převažuje veřejná složka, jak ukazuje graf č. 10 Procentuální zastoupení nositelů projektů v databázi RAP podle kategorií.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tabulka 13: Soupis aktivit podle aktualizace RAP LK 2018 a analýza finančního hlediska podle jednotlivých aktivit.


Číslo Opatření PRLK	Aktivita RAP	Absorbční kapacita RAP	Prostředky na podané projekty	Prostředky na realizované / ukončené projekty
		miliony Kč		
A2	Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací	440	694	1 392
A4	Rozvoj cestovního ruchu jako významné ekonomiky kraje	x	x	x
B1	Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života	3 456	428	660
B2	Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel	280	12	86
B3a, B3b	Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu - oblast sociální služby	3 454	481	372
B4	Podpora sportovních zařízení	x	x	x
B5	Péče o kulturní dědictví	1 263	7	78
B6	Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí	800	2	9
B7	Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku	108	0	4
C1	Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace	11 907	854	480
C2	Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti	2 109	0	0
C3	Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních zdrojů	1 706	324	634
D1	Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel	3 571	9	205
D2	Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví	29	25	26
D3	Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu	73	55	89
E1	Rozvoj všestranné spolupráce včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční	35	0	1
E4	Koncepční řízení rozvoje	30	0	0
E6	Zkvalitnění veřejné správy	99	0	130

Zdroj: MS 2014+ a databáze RAP

Graf 9: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků podle aktivit RAP LK 2018



Graf 10: Procentuální zastoupení nositelů projektů v databázi RAP podle kategorií



Zdroj: databáze RAP



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. ANALÝZA ÚZEMNÍHO ROZLOŽENÍ ESIF

Tato analýza se zabývá grafickým a tabulkovým znázorněním dopadu projektů podporovaných z ESIF na území LK. Pracuje pouze s projekty, které byly schválené a realizované nebo ukončené v roce 2018.

Cílem této analýzy je znázornění přímého dopadu finančních prostředků ESIF na území obcí s rozšířenou působností a okresů.

Výstupy z této analýzy:

- tabulkový – příloha č. 3: P03_Finanční analýza ESIF – rozdělení dle okresů a ORP_2018
- grafický – obrázek č. 1 a 2 níže

Tabulkový výstup je jednoduchým výčtem ORP a okresů, ve kterých byly realizovány projekty. Tyto údaje jsou doplněny o celkové způsobilé výdaje projektu a částku financovanou z ESIF a počet projektů v určitém ORP a okresu. Počty projektů s dopadem na určitý ORP a okres jsou popsány racionálními čísly, popřípadě desetinnými čísly. Toto rozdělení je dáno dělením dopadu projektu na části územních jednotek, kam je aktivita projektu směřována.


Grafický výstup vypovídá o tom, kolik projektů a jaké finanční objemy ESIF směřovaly do ORP a okresů LK.

Díky poskytnutým datům se nedá přesně určit, kolik projektů, jakého charakteru a s jakou podporou bylo v roce 2018 podpořeno z ESIF. V grafických výstupech jsou zaznamenány ORP a okresy, ve kterých se podle dat dal jednoznačně určit dopad. Zároveň jsou zde zaznamenány i ORP a okresy, na jejichž území se realizovala pouze část projektu. V případě, že nebyla data o dopadu na území ORP a okresu vyplněna, nebyla tato data zahrnuta do analýzy. Počet takových vstupů a částky, kterými byly projekty podpořeny, jsou uvedeny v tabulkové části.


Analýza byla zpracována ve dvou úrovních – pro okresy a pro ORP. Stejně jsou strukturovány i výsledky analýzy. Díky tomu, že u jednotlivých projektů se liší zaznamenaný územní celek, ve kterém je projekt realizován, liší se i počty projektů v jednotlivých částech analýzy.

Struktura poskytnutých dat umožnila pouze částečnou analýzu územního rozložení ESIF. Většina projektů nemohla být pro tuto analýzu použita a díky tomu je značně zkreslena.

Obrázek 1: Analýza územního rozložení ESIF – okresy LK



Obrázek 2: Analýza územního rozložení ESIF - ORP LK



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SHRNUTÍ

Zpráva o hodnocení plnění RAP je analytickým shrnutím údajů o efektivitě systému ESIF na určitém geografickém území (zde území LK), vyplývajících z RAP a výstupů z MS 2014+. Ukazuje, jakým způsobem byly využity prostředky z ESIF na území LK a pomocí relevantních dat popisuje, jaký byl potenciál žadatelů, kteří se rozhodli rozvíjet své společnosti, či rozvíjet veřejné služby, právě pomocí podpory z ESIF. V další fázi se pak zaměřuje na porovnání předpokladu vyplývajících z RAP s reálnými projekty registrovanými MMR ČR v systému MS 2014+.

Základem pro kvalitní zpracování této zprávy jsou vstupní data. Jejich vypovídací schopnost je snižena z důvodů uvedených výše v textu. V tomto smyslu je potřeba pracovat i s výstupy a závěry této analýzy. Obecně se ale dají shrnout tři závěry:

1. Počet projektů v RAP nadále narůstá přesto, že projekty úspěšně ukončené v roce 2017 již nezahrnujeme do srovnání. To znamená, že databáze RAP se osvědčuje jako hlavní nástroj RAP pro zjištění absorpční kapacity území. V roce 2018 lze rozdělit aktivity RAP do tří skupin podle vývoje oproti roku 2017:
 - a) Vyšší počet plánovaných projektů v databázi RAP koresponduje s vyšším množstvím projektů i částek v MS 2014+ u 4 aktivit RAP:

A2	Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací
B3	Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu oblast sociální služby
D1	Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel
D2	Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví

- b) U šesti opatření pozorujeme oproti roku 2017 nejednoznačný vývoj, projektů v databázi RAP přibývá, ale počet i částky v MS 2014+ zůstávají srovnatelné.

B6	Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí
C1	Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace
C2	Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace
C3	Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních zdrojů
D1	Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel
E1	Rozvoj všestranné spolupráce včetně posílení spolupráce mezíresortní a přeshraniční

- c) A u šesti zbývajících opatření byl zaznamenán oproti roku 2017 pokles projektů i částek v MS 2014+. A to přesto, že projekty i jejich částky v databázi RAP stále stoupají.

B1	Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života
B2	Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel
B5	Péče o kulturní dědictví
B7	Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku
E4	Koncepční řízení rozvoje
E6	Zkvalitnění veřejné správy

Pro správnou interpretaci tohoto monitoringu bychom museli posoudit související skutečnosti. Každé snížení nelze označit jako negativní jev. Aktivita RAP zahrnují různé specifické cíle, každý z nich prochází jiným vývojem, disponují různou alokací.

2. Ze sledovaných dat ale jednoznačně vyplývá, že velký vliv na plnění RAP mají vyhlášené výzvy. Silný nárůst podaných projektů zpravidla souvisí s vyhlášením více výzev ve sledovaném specifickém cíli. V několika SC se však počty podaných a realizovaných projektů snižují, přestože výzev je otevřeno několik. Vnímáme tyto údaje jako podněty pro další, podrobnější monitoring.
3. Omezení provázanosti RAP a MS 2014+ zůstávají stejná jako v předchozích letech. Při čtení výsledků této zprávy je nutné respektovat skutečnost, že do databáze RAP přidávají své projekty především subjekty z veřejného a neziskového sektoru. Kdežto v sestavě MS 2014+ je zastoupení subjektů úplnější, soukromý sektor je výrazně více zastoupen. Z toho samozřejmě vyplývá, že nelze ani do budoucna očekávat sladění databáze RAP a MS 2014+. Hodnocení plnění RAP je nicméně přínosné především pro sledování vývoje, pro zpětnou vazbu využití databáze RAP, pro přehlednější orientaci v čerpání dotací v rámci operačních programů. Získané údaje slouží pro informování členů RSK LK a pro nasměrování dalších aktivit sekretariátu RSK LK.

Zpráva o hodnocení plnění RAP je zdrojem informací o územním a tematickém rozložení ESIF v kraji, bohužel díky kvalitě vstupních dat je třeba brát tyto informace s velkou rezervou a nelze je přejímat bez odstupů. Na druhou stranu se ukazuje, že mapování absorpční kapacity v LK má smysl a díky každoročnímu monitoringu poskytuje stále komplexnější informaci o potenciálu rozvoje území. Informace o absorpční kapacitě je vyžadována ŘO a ministerstvy, přičemž tato data využívají jako podklad pro své analýzy o efektivitě využití ESIF. Je proto velice důležité pokračovat v mapování a aktualizaci údajů o jednotlivých projektech. Právě tato aktualizace může pomoci k informovanějším rozhodnutím při podpoře jednotlivých sektorů.



SEZNAM ZKRATEK

AK	Absorpční kapacita
CLLD	Komunitně vedený místní rozvoj (Comunit Lead Local Development)
databáze RAP	Průběžně doplňovaná neveřejná databáze projektových záměrů v LK, která je platformou pro RAP LK a částečně zobrazuje absorpční kapacitu území
EU	Evropská unie
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
IPRÚ	Integrovaný program rozvoje území
IROP	Integrovaný regionální operační program
LK	Liberecký kraj
MAS	Místní akční skupiny
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MS 2014+	Monitorovací systém
OP	Operační program
OP D2	OP Doprava
OP PIK	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP VVV	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	OP Zaměstnanost
OP ŽP	OP Životní prostředí
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Regionální akční plán
ŘO/ZS	Řídící orgán, Zprostředkující subjekt
RSK	Regionální stálá konference
SC	Specifický cíl



SEZNAMY A PŘÍLOHY

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Soupis prioritních os a specifických cílů OP PIK.....	10
Tabulka 2: Finanční analýza prostředků z OP PIK v území LK.....	11
Tabulka 3: Soupis prioritních os a specifických cílů OP D2	13
Tabulka 4: Finanční analýza prostředků z OP D2 v území LK	14
Tabulka 5: Soupis prioritních os a specifických cílů IROP.....	16
Tabulka 6: Finanční analýza prostředků z IROP na území LK	17
Tabulka 7: Soupis prioritních os a specifických cílů OP VVV	20
Tabulka 8: Finanční analýza prostředků z OP VVV na území LK.....	21
Tabulka 9: Soupis prioritních os a specifických cílů OP ŽP	23
Tabulka 10: Finanční analýza prostředků z OP ŽP na území LK.....	25
Tabulka 11: Soupis prioritních os a specifických cílů OP Z	27
Tabulka 12: Finanční analýza prostředků z OP Z na území LK.....	29
Tabulka 13: Soupis aktivit podle aktualizace RAP LK 2018 a analýza finančního hlediska podle jednotlivých aktivit.	34

Seznam grafů:

Graf 1: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP PIK podle specifických cílů	12
Graf 2: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP D2 podle specifických cílů	15
Graf 3: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP podle specifických cílů	18
Graf 4: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z IROP dle integrovaných nástrojů	19
Graf 5: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP VVV podle specifických cílů...	22
Graf 6: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP ŽP podle specifických cílů.....	26
Graf 7: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z podle specifických cílů.....	30
Graf 8: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků z OP Z dle integrovaných nástrojů	31
Graf 9: Grafické znázornění analýzy finančních prostředků podle aktivit RAP LK 2018	35
Graf 10: Procentuální zastoupení nositelů projektů v databázi RAP podle kategorií	35

Seznam obrázků:

Obrázek 1: Analýza územního rozložení ESIF – okresy LK.....	37
Obrázek 2: Analýza územního rozložení ESIF - ORP LK	37

Přílohy:

- P01_Finanční analýza ESIF dle OP_2018
- P02_Finanční analýza ESIF na úrovni jednotlivých aktivit RAP_2018
- P03_Finanční analýza ESIF – rozdělení dle okresů a ORP_2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva o hodnocení plnění RAP Libereckého kraje byla schválena členy RSK dne 27. března 2019 usnesením č. 2/1/2019.



