

**INTEGROVANÝ
PLÁN
ROZVOJE
ÚZEMÍ
LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU**



Regionální stálá konference – 11. 12. 2017

Aktuální informace

- > Již proběhlo/probíhá **12** výzev s alokací **1 500 mil.** Kč (z toho 827 mil. Kč na tramvajové tratě).
- > Řídicí výbor IPRÚ schválil **24** projektových záměrů a do dalšího procesu hodnocení na jednotlivé řídicí orgány bylo předloženo již **18** projektů za cca **900 mil.** Kč, z toho 4 projekty v hodnotě **45** mil. Kč byly již schváleny Řídicím orgánem OP Zaměstnanost a bylo jim vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, **2** projekty v objemu **120** mil. Kč již byly doporučeny k financování v rámci IROP (nákup nízkoemisních busů a MŠ Nová Ruda)
- > **1** projekt OPD - rekonstrukce TT za **62** mil. Kč již byl **zrealizován.**

2

Výzvy IPRÚ – 2017/2018

Výzva	Oblast	Priorita OP	Záměry schválené Řídicím výborem IPRÚ	Žadatel
10	Sociální infrastruktura	IROP 2.1	Výzva probíhá/předloženy 3 projekty – NNO a SMJNN za 38 mil. Kč	Obce, NNO
11	Udržitelná mobilita	IROP 1.2	Výzva probíhá	Obce
12	Sociální podnikání III.	IROP 2.2	Výzva probíhá	NNO
13	Mateřské školy II.	IROP 2.4	II/2018	Obce
14	Silnice II. a III. třídy	IROP 1.1	II/2018	Kraj
15	Sociální infrastruktura	IROP 2.1	III/2018	Obce
16	Sociální podnikání IV.	IROP 2.2	III/2018	NNO
17	Základní a střední školy	IROP 2.4	IV/2018	Obce, kraj
18	Udržitelná mobilita	IROP 1.2	IV/2018	Obce

3

Problematické oblasti

- > Absorpční kapacita je obecně vysoká, v rámci IROP u všech opatření kromě sociálního podnikání převyšuje poptávka nabídku. Menší poptávka a absorpční kapacita je u projektů OPZ 1.1.1, projekty ve 2.1.1 jsou navázány na investiční akce z IROPu.
- > Obecně největší problémy - nejen u největších žadatelů, ale celkově v území dochází ke kumulaci projektů - malá administrativní kapacita jak žadatelů, tak jejich dodavatelů – např. projektových dokumentací, tak poté i staveb, kdy už se v některých případech ani nehlásí firmy do zakázek a procedury se musí opakovat. Projevuje se to i na kvalitě odvedené práce, firmy nejsou sto pochopit členění výdajů, rozpočty se musí předělávat, příprava projektů se prodlužuje.

4

Kontakty Statutární město Liberec

Výzvy IPRÚ

<http://www.liberec.cz/ipru/>

ipru@magistrat.liberec.cz

tel. 485 243 508

Mgr. Barbara Steinzová